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Organizzazione di 
cantiere              

    Rimozione di 
pavimenti e 
sottofondi   

scavi a sezione 
ristretta per 
fondazioni

  Carpenteria, 
casserature, getto e 

disarmo delle fondazioni 
(Allargamento plinti 

esistenti) 

     Montaggio del 
ponteggio esterno di 
sicurezza  (nelle zone 

di allargamento pilastri 
-lame in c.a.) 

Demolizioni con 
taglio di opere in 
cemento armato 

(aggetti di gronda, 
pareti, muretti e 

travi) 

  Carpenteria, 
casserature, getto e 

disarmo delle 
strutture verticali 

(allargamento 
pilastri in c.a. )

 Smontaggio 
manto di 
copertura 
esistente

Carpenteria, casserature, 
getto e disarmo delle 
strutture orizzontali 

(allargamento travi in c.a. in 
copertura )

  Posa in opera di guaina di 
impermeabilizzazione del 
tetto – Opere di lattoneria

               
Adeguamento interno  

Impianto idrico-
sanitario, Impianto di 

riscaldamento, 
Impianto elettrico

soglie, cornici , 
davanzali e stipiti, 

Opere di muratura - 
tamponamenti esterni 

– tramezzi

Realizzazione di 
intonaco,  Posa di 

pavimenti e 
rivestimenti  

 Adeguamento infissi 
vetrate esistenti e 

posa in opera di infissi 
interni ed esterni 

Adeguamento 
Impianto esterno di 
fognatura , impianto 
illuminazione esterna

 Lavori stradali – 
marciapiedi 

sistemazione esterna
Smobilizzo 
cantiere      
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