



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 19-01-2006

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DA RIFONDAZIONE COMUNISTA AD OGGETTO RITARDI NEI LAVORI CONDOTTI DA CASA SPA PER RISTRUTTURAZIONE EX MACELLI.

L'anno duemilasei il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 21,00, nella sala delle riunioni consiliari si aduna in seduta pubblica nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

LUCHI GIAN PIERO	P	PETRUZZI PIETRO	A
AIAZZI ANNA	P	STEFANI GIOVANNI	P
CIANFERONI IACOPO	P	ZAZZERI TIZIANO	P
GIOVANNINI DANIELE	A	BALDANZI SIMONA	P
GUERRISI GIOVANNI	P	PESCHI ALESSANDRO	P
LOTTI ALBERTO	P	GIANASSI ANNA MARIA	P
MATTIOLI MAURIZIO	P	BENASSI GIUSEPPE	P
MICHELINI LUCA	A	PISACCHI FRANCO	P
NENCINI PIERO ANTONIO	P		

Risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

BIANCALANI GIULIANO	P
BORGINI ANNA	P
PRIMITIVI FERNANDO	P
VILLANI ALESSANDRO	P

Presiede la seduta LUCHI GIAN PIERO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa VENEZIA ANNAMARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori .

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

Il Sindaco pone in discussione l'Ordine del giorno presentato dal Gruppo Rifondazione Comunista, avente l'oggetto sopraindicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione che di seguito si riporta;

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Baldanzi la quale illustra l'ordine del giorno.

L'Assessore Primitivi comunica che i lavori sono in effetti fermi da diversi mesi, l'Amministrazione ha cercato di smuovere questa situazione tramite il direttore dei lavori e ogni altra attività possibile.

Il Consigliere Peschi (Rifondazione Comunista) considerato quanto ha detto l'Assessore Primitivi si ritiene soddisfatto, ma per quanto detto dal Direttore dei Lavori circa il Genio Civile di Firenze, questa è una sciocchezza, perché se i lavori sono partiti un anno e mezzo fa non si può scoprire solo adesso il rischio sismico. La forma della spa in riferimento a Casa spa che governa l'intervento non sembra più efficiente di una amministrazione pubblica.

Il Consigliere Zazzeri condivide l'ordine del giorno e fa presente che il gruppo voterà a favore.

Il Consigliere Benassi (Casa delle Libertà) approfitta di questo ordine del giorno per sollevare un problema.

Abitando di fronte agli ex macelli ha visto che alcuni mesi fa sono stati costruiti dei casotti per i contenitori del gas, che dopo varie sollecitazioni sono stati abbassati, ma che comunque sono rimasti sulla strada.

Il Sindaco pone in approvazione l'ordine del giorno.

PRESO ATTO del seguente esito della votazione:

PRESENTI N. 14

VOTANTI N. 14

VOTI FAVOREVOLI UNANIMI N. 14

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'Ordine del Giorno avente l'oggetto sopraindicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

Barberino di Mugello, 07 novembre 2005

Ordine del giorno del consiglio comunale di Barberino di Mugello avente per oggetto: “Ritardi nei lavori condotti da Casa Spa per ristrutturazione ex macelli”.

I sottoscritti Consiglieri

Preso atto dei lavori di ristrutturazione del complesso edilizio ex macelli in Barberino Mugello Via XX Settembre per la realizzazione di 14 alloggi E.R.P. per giovani coppie e realizzazione servizi collettivi area a verde attrezzato ed area per parcheggi;

Constatato che alla data odierna i lavori, che risulterebbero consegnati nel giugno 2004 e dovevano terminare nel luglio 2005, sono non soltanto in forte ritardo ma oltretutto praticamente sospesi;

Inteso denunciare come politicamente inaccettabile il protrarsi di tali ritardi a fronte dell'estrema necessità di alloggi nel nostro paese, dove si riscontra una situazione ormai insostenibile per i più giovani ed i meno abbienti;

impegnano il Sindaco ad attivare ogni procedura nella sua disponibilità finalizzata all'immediata ripresa dei lavori ed alla conseguente disponibilità degli alloggi.

Baldanzi Simona Peschi Alessandro



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

Il verbale che precede è letto, approvato e sottoscritto in originale nel modo seguente:

IL PRESIDENTE
F.to LUCHI GIAN PIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VENEZIA ANNAMARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Barberino di Mugello, per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 al repertorio n.

Barberino di Mugello, 31-01-2006

IL MESSO COMUNALE
F.to NUTI ALESSANDRO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, è divenuta esecutiva il 11-02-06, decorso il termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione.

IL MESSO COMUNALE
F.to NUTI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VENEZIA ANNAMARIA